

Best

Gestion de projet, les fondamentaux

Savoir piloter les différentes étapes d'un projet, suivre son avancement et travailler au sein d'une équipe projet

★★★★☆ 4,4/5 (91 avis)

👤 Présentiel ou en classe à distance



3 jours (21 h)

Prix inter : 2.270,00 € HT
Forfait intra : 5.990,00 € HT

Réf.: MG710

La gestion de projet est une compétence essentielle pour structurer et piloter efficacement les initiatives, en garantissant la maîtrise des délais, des coûts et de la qualité. Dans un environnement en constante évolution, elle permet de répondre aux attentes des parties prenantes tout en s'adaptant aux aléas.

Cette formation offre une approche pratique pour conduire des projets de manière méthodique. Elle couvre les étapes fondamentales : analyse des besoins, structuration en tâches élémentaires avec livrables et jalons, planification des travaux à l'aide d'outils comme le Gantt et le PERT, et gestion des risques. Un focus est mis sur le suivi de l'avancement grâce à des indicateurs précis et des méthodes de gestion des modifications.

Les participants apprendront également à produire une documentation complète et à structurer leurs échanges avec les parties prenantes, grâce à des outils de communication et de pilotage efficaces. Alliant théorie et pratique, cette formation prépare à mener des projets avec succès, quelles que soient leur nature et leur complexité.

A qui s'adresse cette formation ?



Pour qui

- Toute personne amenée à piloter un projet



Prérequis

- Aucun.

Programme

Avant la session

- Un vidéocast : "Ciel, j'ai été nommé chef de projet !"

En présentiel / A distance

1 - Introduction

- Fondement et caractéristiques d'un projet
- Les polarités du processus de gestion d'un projet ; système opérant, de gestion, de pilotage
- Le triangle Qualité, Coût, Délai (QCD) ; indicateurs et KPI
- Les différents rôles du chef de projets
- Définir les axes de management, la gouvernance et la comitologie ; les parties prenantes

Atelier

Prise en main de l'étude de cas fil-rouge. Identifier son action de pilote de projet

2 - Découper le projet en tâches élémentaires

- Analyse des besoins ; identification des besoins et des exigences, du périmètre du projet
- Finalité et objectifs du découpage ; les 4 phases opérationnelles et le management du projet
- Définition d'une tâche élémentaire ; la notion de livrable, de jalon
- Lancement du projet ; de l'expression de besoin à la note de cadrage
- Identification du PBS, du WBS, de l'OBS, proposition d'une solution et d'une méthode d'exécution du projet
- Prise en compte des aléas ; introduction à la gestion des risques sur projet

Atelier

Production d'un découpage type PBS puis d'un WBS, production d'une note de cadrage

3 - Planifier les travaux et affecter les ressources

- Diagramme de Gantt, contrôle de l'ordonnancement par le PERT (réseau de contraintes)
- Marge, chemin et chaîne critique, dates au plus tôt, au plus tard
- Estimation des charges et capacity planning ; impact de l'étude des risques sur les marges
- Gantt prévisionnel et réalisé
- Affecter les activités selon le plan de charge et la RACI issue de l'OBS-RBS

Atelier

Production d'un planning puis affectation des activités par la RACI

4 - Suivre l'avancement du projet

- Suivi de la production de la réalisation ; la courbe en S
- Mettre à jour le diagramme de Gantt, la consommation du plan de charge
- Réaliser des fiches descriptives de tâches
- Tenir un journal d'entrées / sorties ; maîtriser les modifications de périmètre
- Organiser des réunions de suivi ; les principaux types de réunions sur un projet

Atelier

Création d'un plan de management des risques du projet fil rouge

5 - Documenter le projet

- Méthodologie de classement
- Ordre des documents : expression de besoin, note de cadrage, étude de faisabilité, d'opportunité (business case), charte projet, dossier de solution, spécifications, ...
- Les documents de gestion du projet et les livrables associés
- Les documents de suivi du budget, des délais, de la production
- Synthèse de réunion, compte rendu, ...

Atelier

Production d'une note de cadrage puis animation d'une réunion de lancement de projet

6 - Piloter et communiquer

- Les principes du pilotage, le tableau de bord
- Les principes de communication ; actions des parties prenantes
- Plan de communication et plan d'information
- Quelques repères pour le dialogue
- Méthodes de communication selon le type de réunion

Atelier

Production d'un plan de communication et proposition d'un tableau de bord

Après la session

- Deux modules e-learning : Les fondamentaux du management de projet" et "Le cadrage du projet"
- Un vidéocast : "Par quoi commencer ma gestion de projet ?"



Les objectifs de la formation

- Connaître le vocabulaire et les concepts de base en gestion de projet
- Planifier les étapes d'un projet
- Suivre l'exécution des travaux
- Évaluer les risques
- Manager et communiquer dans le projet



Evaluation

- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.



Les points forts de la formation

- L'apport de méthodes, de bonnes pratiques et d'outils spécifiques à la conduite de projets informatiques.
- Les retours d'expériences de consultants expérimentés en gestion de projets.
- La mise à disposition de modèles, plan-types, check-lists, tableaux de bord... directement utilisables.
- 82% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 12 derniers mois.



Dates et villes 2026 - Référence MG710



Dernières places disponibles



Session garantie

A distance

du 5 janv. au 7 janv.

du 19 janv. au 21 janv. ☺

du 2 févr. au 4 févr.

du 16 févr. au 18 févr.

du 2 mars au 4 mars

du 16 mars au 18 mars ☺

du 7 avr. au 9 avr.

du 20 avr. au 22 avr.

du 4 mai au 6 mai

du 11 mai au 13 mai

du 18 mai au 20 mai

du 1 juin au 3 juin ☺

du 8 juin au 10 juin

du 15 juin au 17 juin

du 29 juin au 1 juil.

du 15 juil. au 17 juil. ☺

du 27 juil. au 29 juil.

du 17 août au 19 août

du 31 août au 2 sept.

du 14 sept. au 16 sept. ☺

du 28 sept. au 30 sept.

du 12 oct. au 14 oct.

du 26 oct. au 28 oct. ☺

du 16 nov. au 18 nov.

du 30 nov. au 2 déc.

du 14 déc. au 16 déc. ☺

Aix-en-Provence

du 5 janv. au 7 janv.

du 16 févr. au 18 févr.

du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai

du 8 juin au 10 juin

du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.

du 12 oct. au 14 oct.

du 30 nov. au 2 déc.

Lille

du 5 janv. au 7 janv.

du 16 févr. au 18 févr.

du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai

du 8 juin au 10 juin

du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.

du 12 oct. au 14 oct.

du 30 nov. au 2 déc.

Marseille

du 5 janv. au 7 janv.

du 16 févr. au 18 févr.

du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai

du 8 juin au 10 juin

du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.

du 12 oct. au 14 oct.

du 30 nov. au 2 déc.

Paris

du 5 janv. au 7 janv.
du 19 janv. au 21 janv. ☺
du 2 févr. au 4 févr.
du 16 févr. au 18 févr.
du 2 mars au 4 mars
du 16 mars au 18 mars ☺
du 7 avr. au 9 avr.
du 20 avr. au 22 avr.
du 4 mai au 6 mai

du 11 mai au 13 mai
du 18 mai au 20 mai
du 1 juin au 3 juin ☺
du 8 juin au 10 juin
du 15 juin au 17 juin
du 29 juin au 1 juil.
du 15 juil. au 17 juil. ☺
du 27 juil. au 29 juil.
du 17 août au 19 août

du 31 août au 2 sept.
du 14 sept. au 16 sept. ☺
du 28 sept. au 30 sept.
du 12 oct. au 14 oct.
du 26 oct. au 28 oct. ☺
du 16 nov. au 18 nov.
du 30 nov. au 2 déc.
du 14 déc. au 16 déc. ☺

Toulouse

du 5 janv. au 7 janv.
du 16 févr. au 18 févr.
du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai
du 8 juin au 10 juin
du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.
du 12 oct. au 14 oct.
du 30 nov. au 2 déc.

Rouen

du 19 janv. au 21 janv.
du 16 févr. au 18 févr.
du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai
du 8 juin au 10 juin
du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.
du 12 oct. au 14 oct.
du 30 nov. au 2 déc.

Sophia Antipolis

du 19 janv. au 21 janv.
du 16 févr. au 18 févr.
du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai
du 8 juin au 10 juin
du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.
du 12 oct. au 14 oct.
du 30 nov. au 2 déc.

Strasbourg

du 19 janv. au 21 janv.
du 16 févr. au 18 févr.
du 7 avr. au 9 avr.

du 11 mai au 13 mai
du 8 juin au 10 juin
du 15 juil. au 17 juil.

du 31 août au 2 sept.
du 12 oct. au 14 oct.
du 30 nov. au 2 déc.

Bordeaux

du 2 févr. au 4 févr.
du 16 mars au 18 mars
du 4 mai au 6 mai

du 1 juin au 3 juin
du 29 juin au 1 juil.
du 17 août au 19 août

du 28 sept. au 30 sept.
du 16 nov. au 18 nov.
du 14 déc. au 16 déc.

Lyon

du 2 févr. au 4 févr.
du 16 mars au 18 mars
du 4 mai au 6 mai

du 1 juin au 3 juin
du 29 juin au 1 juil.
du 17 août au 19 août

du 28 sept. au 30 sept.
du 16 nov. au 18 nov.
du 14 déc. au 16 déc.

Nantes

du 2 févr. au 4 févr.
du 16 mars au 18 mars
du 4 mai au 6 mai

du 1 juin au 3 juin
du 29 juin au 1 juil.
du 17 août au 19 août

du 28 sept. au 30 sept.
du 16 nov. au 18 nov.
du 14 déc. au 16 déc.

Rennes

du 2 févr. au 4 févr.
du 16 mars au 18 mars
du 4 mai au 6 mai

du 1 juin au 3 juin
du 29 juin au 1 juil.
du 17 août au 19 août

du 28 sept. au 30 sept.
du 16 nov. au 18 nov.
du 14 déc. au 16 déc.

Angers

du 16 févr. au 18 févr.

du 31 août au 2 sept.

Metz

du 16 févr. au 18 févr.

du 31 août au 2 sept.

Montpellier

du 16 févr. au 18 févr.

du 31 août au 2 sept.

Nancy

du 16 févr. au 18 févr.

du 31 août au 2 sept.

Grenoble

du 16 mars au 18 mars

du 28 sept. au 30 sept.

Saint-Etienne

du 7 avr. au 9 avr.

du 12 oct. au 14 oct.

Toulon

du 7 avr. au 9 avr.

du 12 oct. au 14 oct.

Tours

du 7 avr. au 9 avr.

du 12 oct. au 14 oct.