

Gestion d'un portefeuille de projets

Optimiser les investissements et diriger les chefs de projets

Présentiel ou en classe à distance



2 jours (14 h)

Prix inter : 1.950,00 € HT
Forfait intra : 4.650,00 € HT

Réf.: MG728

Si la gestion de projet consiste à « bien faire les projets », la gestion de portefeuilles de projets vise à « faire les bons projets » et à en assurer une gestion globale. Il s'agit donc clairement d'évaluer les projets, de les sélectionner, de les prioriser (notamment en termes d'affectation de ressources) et d'en superviser l'avancement. Au regard du caractère changeant et souvent hétérogène du contenu du portefeuille, il s'agit d'une mission complexe dont la réussite nécessite des compétences bien différentes de celle utiles au pilotage traditionnel de projets.

A qui s'adresse cette formation ?



Pour qui

- Cette formation s'adresse aux directeurs informatiques, aux responsables d'étude et aux responsables multi-projets



Prérequis

- Connaissances de base en gestion de projets
- **Disposez-vous des connaissances nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !**

Programme

1 - Le management des projets IT dans l'organisation

- La culture Projet aujourd'hui : la maîtrise des changements, la transversalité nécessaire, le travail collaboratif, mode Projet et processus récurrents
- Les outils actuels des DSI pour maîtriser les projets : les PMO (Project Management Office), un support et une cellule de diffusion de bonnes pratiques. Le contrôle de gestion des projets, une information proactive. L'audit, un outil de diagnostic et de compréhension
- La gestion multi-projets, les règles : affectation de ressources, priorités et processus communs. Les outils du marché, leurs apports et leurs limites
- La notion de programme. Les spécificités, les relations responsables programme et chefs de projets

2 - La direction des investissements projets IT

- La gouvernance des projets (COBIT et ISO 20000), les indicateurs d'objectifs (KGI) et de performance (KPI)
- L'alignement stratégique : SDSI, les axes stratégiques, COBIT et valeurs Business
- Prise en compte des choix technologiques de l'entité. Valorisation des voix d'urbanisation

3 - Processus de Portfolio Management

- Le processus de "Project Portfolio Management", règles et pratiques actuelles : critères d'admission au portfolio, examen, axes d'évaluation multidimensionnelle, représentation des résultats, priorisation et alignement
- Les acteurs de la gestion du portfolio
- La mise en place du processus de gestion de portfolio
- Les étapes, la conduite du changement
- Les outils de gestion de portfolio

4 - Management de l'économie des projets IT

- Les mesures de valorisation : ROI, TCO, Value management. Une approche par nature de projet : infrastructure, modernisation ou automatisation. Projet obligatoire ou création de valeur

- Les estimations des projets, les niveaux de précisions atteignables, l'établissement des budgets et la gestion des marges
- La répartition des coûts sur le cycle de vie des SI (de la définition au retrait) : les coûts d'étude et de fonctionnements, les investissements et l'affectation des coûts des projets. Les abaques constatés
- La gestion des investissements Projet : planification des coûts des projets. Gestion des amortissements. Calcul des provisions sur un portfolio.

5 - Le management des compétences Projet

- Les compétences des chefs de projets : Techniques de gestion de projet, leadership, communication, métier. La gestion du métier, l'accompagnement RH et la validation, les certifications (PMP, PRINCE2, CGP)
- L'apport de la vision CMMI sur la maîtrise des projets. Les rapports Management SI, Parties prenantes et Projets. Les niveaux de maturité ou d'aptitude en management de projet
- La direction de chefs de projet : le soutien du management, de la motivation au coaching. Suivi des performances individuelles, objectifs définissables et indicateurs clés de mesure

6 - La supervision opérationnelle des projets

- Les décisions sur les projets : les Business cases, l'ordre de mission d'un chef de projet, la validation du Plans projet, la revue de lancement, le management DSI, les points de GO/NOGO. Les Comités de pilotage
- Le suivi des projets : le suivi des performances des projets, le contrôle des projets, l'Earned value Management, Les Tableaux de bord de suivi multi-projets



Les objectifs de la formation

- Identifier les spécificités du pilotage d'un portefeuille de projets
- Comprendre comment attribuer les ressources en fonction des contraintes de chaque projet
- Savoir piloter plusieurs projets selon des indicateurs d'objectifs et des indicateurs de performance
- Disposer des éléments clés dans le management des compétences pour favoriser l'atteinte des objectifs
- Être capable de mettre en oeuvre des tableaux de bord pertinents pour le suivi multi projets nécessaires à la prise de décision



Evaluation

- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.



Les points forts de la formation

- Les retours d'expérience d'un consultant qui étayera son approche de nombreux exemples concrets.
- Une formation complète qui apporte des méthodes, des orientations stratégiques et des outils pour le pilotage d'un portefeuille de projets.
- 82% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 12 derniers mois.



Dates et villes 2026 - Référence MG728



Dernières places disponibles



Session garantie

Paris

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 22 déc. au 23 déc.

du 29 avr. au 30 avr.

du 8 oct. au 9 oct.

A distance

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 22 déc. au 23 déc.

du 29 avr. au 30 avr.

du 8 oct. au 9 oct.

Strasbourg

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 8 oct. au 9 oct.

Aix-en-Provence

du 12 févr. au 13 févr.

du 29 avr. au 30 avr.

du 8 oct. au 9 oct.

Bordeaux

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 22 déc. au 23 déc.

Sophia Antipolis

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 8 oct. au 9 oct.

Marseille

du 12 févr. au 13 févr.

du 29 avr. au 30 avr.

du 8 oct. au 9 oct.

Lille

du 12 févr. au 13 févr.

du 29 avr. au 30 avr.

du 8 oct. au 9 oct.

Rouen

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 8 oct. au 9 oct.

Lyon

du 12 févr. au 13 févr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 22 déc. au 23 déc.

Nantes

du 29 avr. au 30 avr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 22 déc. au 23 déc.

Rennes

du 29 avr. au 30 avr.

du 16 juil. au 17 juil.

du 22 déc. au 23 déc.

Toulouse

du 29 avr. au 30 avr.

du 8 oct. au 9 oct.

du 22 déc. au 23 déc.